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前 言
基本情况

全县基本情况

项目实施单位基本情况

 双江自治县水产技术推广站是隶属双江自治县农业农村局主管的股所级全额拨款事业单位，主要以专业技术提供社会公益服务，具有独立的法人资格。县水产技术推广站现有在职人员7人，其中专技人员5人，具有丰富的项目组织管理能力，可承担稻田养殖示范推广工作相关任务。
二、总体要求

（一）指导思想

为持续推进双江绿色渔业发展，走生产发展、生态良好的可持续发展道路，提高渔业发展的质量和效益，促进渔业一二三产业融合，实现农业增效，农民增收，按照我县2022年渔业生产发展计划，结合当前渔业生产发展实际，在保护基本农田地使用性质不改变的前提下，编制本实施方案。
基本原则

开展稻田养鱼，是树立全县渔业健康养殖示范样板的重要举措，是综合开发利用土地的有效途径，是种养结合“大农业”的体现，坝区现有稻田资源充足，其中双江自治县勐勐镇千蚌村、双江农场管理委员会一队，水源充足水质好，水电路等基础设施相对完善，稻田连片，通过稻鱼试验示范项目带动，在原有稻田面积不变的情况下，可实现渔业产值增加，渔业生产条件得到改善，社会、经济、生态效益显著。
项目实施单位

双江自治县水产技术推广站

建设内容

以勐勐坝区、双江农场管委会为重点，通过实施稻田鱼沟开挖、补助优质稻谷种和鱼苗、种植向日葵美化田园景观等建设内容，开展500亩稻田养鱼示范工作，结合休闲观光，为游客提供烤鱼、垂钓等服务，通过微信平台预定项目区稻米，总体实现该区域绿色田园景观突出、种养结合生产模式生态、休闲渔业带动三产融合，达到农业生产提质增效、绿色发展、农民增收的目标。

项目投资概算

    项目实施面积500亩，计划投入财政资金200万元，主要用于：

   （一）鱼沟开挖 按照渔沟深度1.5米，宽度2.5米标准进行开挖，鱼坑鱼沟面积不低于稻田种植面积25%，施工面积500亩，每亩补助1250元，需资金62.5万元。

   （二）鱼苗补助 每亩补助2250元，品种为：①鲤鱼苗：每亩投放100市斤，规格500克/尾，单价8.5元/市斤，每亩投资850元；②罗非鱼：每亩投放200市斤，规格250克/尾，单价7元/市斤，每亩投资1400元；500亩需鱼苗补助资金112.5万元。

   （三）稻谷、向日葵种子  每亩补助稻谷种子200元，向日葵种子150元，500亩需补助资金17.5万元。

   （四）科技培训使用资金2万元，用于开展稻田养鱼技术培训2期.

   （五）相关宣传材料印刷及制作使用资金5.5万元。

资金管理及拨付方式

    为确保资金发挥最大效益，资金管理实行专款专用。

七、时间进度安排

（一）稻田改造工程（2022年3月下旬）

将原有稻田分块，每块稻田中开挖十字或井字渔沟渔凼，取出的土方用于堆砌池埂。

（二）水稻栽种和大规格鱼种培育（2022年4月）

4月上旬完成水稻移栽，种植优质稻，培育鱼种为罗非鱼、鲤鱼。

（三）稻田养鱼（2022年5-10月）

做好水稻田间管理及水产品养殖工作，做好病害防治，适当投喂。

（四）项目后期资料整理（2022年11-12月）

做好项目实施每个环节文字资料整理及总结，等待上级验收。
八、项目验收办法 

（一）验收单位：双江自治县农业农村局
（二）验收内容及时间：2022年12月验收500亩稻田养鱼示范工作开展情况，资金使用情况。
（三）验收标准：
九、项目效益分析

（一）经济效益

项目实施后，每亩稻田预计可获得鲜鱼400市斤，早稻谷1300市斤，结合休闲观光，可为游客提供烤鱼服务，通过微信平台实现稻米预定，三产融合后，可实现渔业产值6000元，稻谷产值5000元，每亩产值1.1万元。
（二）社会效益

通过该项目的建设实施，提高土地利用率，充分利用了光热水土资源，是一种集约化经营的好形式，稻田养鱼打破了粮食生产的单一方式，改善了稻区农村经济结构，是农民增收的有效途径之一。实施稻田养鱼后，鱼类在稻田里吃掉了血丝虫等害虫，减少了疾病、乙型脑类、血丝虫病和脑类病的发生和流行。由于稻田养鱼病虫害少、杂草少；从而减轻了农民打农药，除草和松土的强体力劳动，解放了劳动力，因而可用节省下的时间和劳力去从事其他农副业生产。

（三）生态效益

稻田养鱼促进了生态环境的优化，每亩稻田蓄水量可增加200立方米以上，大大增强了抗旱能力。稻田养鱼具有除草保肥作用，由于鱼的除草作用，能使一部分肥料保留下来，可直接供应水稻吸收生长。具有除草造肥作用，鱼类尤其是草食性鱼类，在稻田中不断吃草，随着体重的增加，吃食量和排粪量也相应增加，具有松土除虫作用，可明显减少运用药剂防治水稻病虫害的次数，从而减少各类药剂对土壤、水体的污染。

十、绩效考核

（一）绩效目标

    （二）绩效考核办法

十一、保障措施
（一）成立领导小组

为确保该项目顺利实施，由县农业农村局成立项目领导小组，由分管渔业的副局长任组长，县水产技术推广站站长任副组长，成员由县水产技术推广站职工人员组成，领导小组下设办公室在水产技术推广站，项目实施由小组成员具体负责，资金实行专款专用，并接受上级部门监督检查，确保项目发挥最大效益。

（二）技术措施

1.选好水田：要选择水源充足，水质好无污染，灌排方便，耕作层深厚不漏水的田。

2.加高加固田埂：养鱼稻田四周田埂在春耕前用开挖鱼沟的下层硬土进行加高、加宽、加固。

3.开好鱼沟、鱼坑：在养鱼稻田四周田埂80-100公分的地方开挖环田鱼沟，同时在田西面挖一个深1.5米，面积约150平方米大的鱼坑，以备鱼栖息。

4.做栏鱼栅：为防止逃鱼，在鱼种放养前，须在进、出水口设置较牢固鱼钻不出去的栏鱼栅。

5.消毒和施肥：在冬季开挖鱼沟、鱼坑或旧的鱼沟、鱼坑修整时，每亩要用60市斤生石灰撒施消毒。

6.日常管理水稻要做好病虫害防治工作，尽量不使用农药，投喂鱼的饲料只使用糠麸和油饼。



